


Les contraintes du triangle dit (d'or) d'un projet.

Les trois notions : qualité - coût – délai sont liées


C'est une multitude de projets qui sont réalisés mais si leur but est très différent, on associe souvent, pour les plus importants la hantise du dépassement des coûts.

En effet on peut remarquer :

- Le temps c'est de l'argent selon le vieil adage.
- Au niveau des contraintes du triangle d'or du déroulement d'un projet, la notion **temps** est en osmose avec celle du coût.



De plus on doit prendre en compte la notion risque et les nouvelles contraintes extérieures en particulier pour certains projets importants et complexes.



Il en ressort que si l'on désire conserver la qualité d'un projet, qui est son objectif principal, en cas de dépassement de son délai ou aura un dépassement de son coût.

La maîtrise de la notion **temps** d'un projet est impérative pour contrôler la notion son coût.

D'où la nécessité d'établir un planning prévisionnel, qui prend en compte toutes ses contraintes lors de son exécution de son analyse.