

## MAITRE D'OUVRAGE DANS VOS PROJETS COÛT ET DELAI SONT LIÉS

En management de projets en maîtrise d'ouvrage on doit prendre en compte les contraintes du triangle d'or : qualité - coût - délai

Il s'ensuit que la maîtrise du temps doit être effectuée à chacune des étapes des études du projet ou sera précisé et affiné son objet, pour éviter le rapport de début de l'exécution du projet. Car le fait de le résorber celui-ci lors de l'exécution du projet aura comme incidence une augmentation de son budget.

Dans cet ouvrage il est montré « quoi faire et comment »

Au départ on établit et on adapte le planning d'un type de projet pour permettre aux utilisateurs ensuite, d'obtenir facilement et rapidement le planning prévisionnel du déroulement de leur projet.

Il sera demandé à l'exécutant du projet d'intégrer dans son planning prévisionnel la solution qui permette en cas de retards, survenus depuis le début du projet, de détecter au plus tôt les conséquences intervenues voir comment résorber la dérive apparue

